

Мониторинг принятых инвестиционных программ субъектами РФ по сетевым организациям

Регион РФ	Воронежская область	
Период	2015	год
Руководитель		
Фамилия, имя, отчество:	Синчин Дмитрий Иванович	
Контактный телефон:	8(47396)2-19-44	
Дата составления:	05.02.2016	



Справочник сетевых организаций

№ п.п.	Название организации	ИНН
1	2	3
1	МУП городского поселения город Россошь "Городские электрические сети"	3627022658
Добавить организацию		

[Изменить](#) [Удалить](#)

№ п/п	Наименование компании, инвестиционного проекта и работ	Сроки выполнения работ		Физические параметры объекта			Проектная сметная стоимость ВСЕГО (тыс. руб.)		Источники финансирования в отчетном периоде (тыс.руб.)										Примечание
		Месяц и год начала проекта	Месяц и год окончания проекта	Вводимая мощность, протяженность сетей	План по вводу на период регулирования	Ед. изм. (км., МВА)	План	Факт	Итого		За счет регулируемых тарифов по передаче				За счет платы за технологическое присоединение		За счет иных источников		
									Акция	Пробль	План	Факт	План	Факт	План	Факт			
		План	Факт	План	Факт	План	Факт	План									Факт		
1	Период (год долгосрочного периода регулирования)						6894,00	8591,80	6894,10	8591,80	4100,00	5797,70	2794,10	2794,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	Достройка, дооборудование, модернизация*						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Реконструкция**						1680,00	2695,00	1680,00	2695,00	0,00	1015,00	1680,00	1680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Техническое перевооружение***						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	Новое строительство****						5214,00	5896,80	5214,10	5896,80	4100,00	4782,70	1114,10	1114,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
МУП	Городского поселения город Россошь	электрические	сети*																
1.1.1	Городские Достройка, дооборудование, модернизация* Добавить						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Реконструкция**						1680,00	2695,00	1680,00	2695,00	0,00	1015,00	1680,00	1680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Удалить 1.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Добавить	июнь 2015	декабрь 2015	2,95	2,145	км	1 680,00	2 695,00	1680,00	2695,00	0,00	1 015,00	1 680,00	1 680,00				0,00	
1.3	Техническое перевооружение*** Добавить						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	Новое строительство****						5214,00	5896,80	5214,10	5896,80	4100,00	4782,70	1114,10	1114,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
Удалить 1.4.1	Реконструкция автогаража Добавить	июнь 2015	декабрь 2015				5 214,00	5 896,80	5214,10	5896,80	4 100,00	4 782,70	1 114,10	1 114,10					

[Показать/Скрыть примечания](#)

* К работам по достройке, дооборудованию, модернизации относятся работы, вызванные изменением технологического или служебного назначения оборудования, здания, сооружения или иного объекта амортизируемых основных средств, повышенными нагрузками и (или) другими новыми качествами.

** К реконструкции относится переустройство существующих объектов основных средств, связанное с совершенствованием производства и повышением его технико-экономических показателей и осуществляемое по проекту реконструкции основных средств в целях увеличения пропускной способности сети, улучшения качества и повышения надежности. *** К техническому перевооружению относится комплекс мероприятий по повышению технико-экономических показателей основных средств или их отдельных частей на основе внедрения передовой техники и технологии, механизации, автоматизации производства, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования. **** К новому строительству относятся мероприятия по строительству новых объектов основных средств, не связанные с *, **, *** и ****